

ADDENDA Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRA A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA LEVAR A CABO O ACCESO A PRÍNCIPE FELIPEA-MONTECELO DENTE A PO-542 NO LUGAR DO MARCO.

En Pontevedra, a 29 de decembro de 2016

Dunha parte, D<sup>a</sup>. María del Carmen Silva Rego, na súa condición de Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local.

E doutra parte, D. Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde-Presidente do Concello de Pontevedra, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 124.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das bases de Réxime Local.

As partes reconécense con capacidade para formalizar o presente convenio, en base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas.

### MANIFESTAN

I.- A Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra, asinaron con data 15 de abril de 2013, o convenio de colaboración para levar a cabo o "Acceso a Príncipe Felipe-Montecelo dente a PO-542 no Lugar do Marco)".

II.- A cláusula oitava deste convenio, recolle que a vixencia do devandito acordo esténdese dende a data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2015, podendo prorrogarse, no caso de que non se rematasen as actuacións obxecto do mesmo. Asemade a Deputación e o Concello de Pontevedra asinaron unha addenda de prórroga a este convenio con vixencia ata o 31/12/16.

III.- Que o prazo de vixencia deste convenio está a piques de rematar. Debido a que non se executou na súa totalidade o obxecto recollido neste convenio, é previsible que as obras non se atopen rematadas o día 31/12/16, polo que, co obxecto de ter tempo suficiente para rematar as accións previstas sen que se produza a extinción do convenio, faise necesario prorrogar o mesmo ata a data de liquidación do correspondente contrato de obras, ou en todo caso ata o 31/12/17.

IV.- Que vista polas partes a necesidade de prorrogar este convenio, o Concello de Pontevedra para axustar as anualidades prevista no convenio inicial ó ritmo de execución das obras, propón variar súa financiación.

Con fundamento en canto queda exposto, e sendo patente a vontade de colaboración das Entidades comparecentes, as partes acordan a subscripción do presente convenio, consonte ás seguintes:

## CLÁUSULAS

*Primeira.- Subscribir a Addenda ao “Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para levar a cabo o acceso a Príncipe Felipe-Montecelo dende a PO-542 no lugar do Marco” co obxecto de reaxustar o cadro de financiamento da cláusula terceira e a vixencia do convenio previsto na cláusula oitava, que quedan redactadas nos seguintes termos:*

### **Cláusula Terceira.- Financiamento**

*Mantén a súa vixencia o convenio orixinal, coas seguintes modificacións:*

*“O financiamento da execución da obra realizarase do seguinte xeito:*

|                                | 2012         | 2013 | 2014  | 2015         | 2016       | TOTAL        |
|--------------------------------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------|
| DEPUTACION<br>DE<br>PONTEVEDRA |              |      |       |              |            |              |
| CONCELLO<br>DE<br>PONTEVEDRA   | 500.000,00 € | ---  | ----- | 226.089,96 € | 173.913,04 | 900.000,00 € |

### **Cláusula oitava.- Entrada en vigor**

*Mantén a súa vixencia o convenio orixinal, coas seguintes modificacións:*

*“O presente convenio entrará en vigor na data do seu asinamento e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2017. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervincentes, no caso de que non se rematasen as obras obxecto do mesmo”:*

*O resto do convenio permanecerá inalterable no seu clausulado, mentres non supoña contradición co disposto nesta addenda.*

*En proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda, por duplicado exemplar e a un só efecto, no lugar e data ao principio indicados, quedando un exemplar en poder de cada unha delas.*

A Presidenta da Deputación de Pontevedra, O Alcalde-Presidente do Concello de Pontevedra,

Asdo. D<sup>a</sup>. María del Carmen Silva Rego

Asdo. D. Miguel Anxo Fernández Lores